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RESUMEN. 
Se trata de un trabajo de final de grado para la Universitat Politècnica de Catalunya 
para la titulación de Ingeniería Civil. 
El presente trabajo se basa en la investigación y constante comparación entre el 
desarrollo actual de los flujos de trabajo de un proyecto, con el desarrollo de los flujos 
de trabajo que se tendría en caso de realizarlo con la nueva metodología BIM que se 
está implantando hoy en día.  
Además de una explicación teórica de los flujos de trabajo con la metodología BIM, se 
propone un desarrollo del flujo de trabajo de un proyecto con esta nueva metodología.  
En este caso nos centraremos en un proyecto de estructuras, para el cual primero se 
explicará toda la teoría necesaria para poder terminar el trabajo desarrollando un caso 
práctico con esta nueva metodología. 
Este trabajo también puede servir como una guía para desarrollar un proyecto con 
metodología BIM ya que hay diversos aparatados en los cuales explicamos paso a paso 
lo que se tendría que hacer para poder llegar a un objetivo, además de estar ilustrado 
mediante diferentes capturas de pantalla y puesto en práctica en el caso práctico. 
Finalmente se llegaran a las conclusiones oportunas resolviendo preguntas como: 
 ¿Qué me he ahorrado con esta nueva metodología? 
 ¿Qué beneficios tiene esta metodología? 
 ¿Por qué es necesaria este cambio de metodología? 
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1. INTRODUCCIÓN. 
1.1 Antecedentes. 
El presente trabajo de fin grado del grado en Ingeniería Civil, se centra en el ámbito de 
la ingeniería estructural combinando este con la nueva metodología BIM. 
Actualmente nuestro sistema referente a los flujos de trabajo en el ámbito de 
construcción no es del todo óptimo debido a la realización de diferentes acciones sin 
valor añadido y la incorporación tardía de algunos agentes en el flujo de trabajo. 
Por lo tanto, se considera que se requiere un cambio para poder optimizar  el flujo de 
trabajo y así no realizar tantas acciones sin valor añadido y poder realizar los cambios 
oportunos lo antes posible ya que tiene menos costes que realizarlos en una etapa 
tardía, y además nos implica una mejor coordinación entre los diferentes agentes que 
nos intervienen en un proyecto de estructuras. 
A lo largo del trabajo se irán explicando los diferentes conceptos teóricos que implica 
la metodología BIM y se irán comparando diferentes aspectos de esta metodología con 
la metodología actual. 
1.2 Objetivos. 
Los objetivos de este trabajo se centran en la demostración y ejemplificación, 
mediante un proyecto básico de una vivienda plurifamiliar de 2 plantas, que la 
metodología BIM es una metodología que me optimizara los flujos de trabajo y 
mejorar la coordinación de estos. 
Durante el trabajo se irán resolviendo diversas dudas planteadas:  
 ¿Qué ventajas me ofrece esta nueva metodología? 
 ¿En qué me ayudara BIM respecto la documentación del proyecto?  
 ¿En qué se diferencia el desarrollo actual con el desarrollo mediante BIM? 
Para la resolución de estas preguntas son necesario primero unos conocimientos 
teóricos que se irán explicando a lo largo del trabajo. Y una vez resueltas se concluirá el 
trabajo proponiendo un flujo de trabajo en el cual se pone en práctica todos los 
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conocimientos teóricos que se explicaran a continuación y como parte final se realizara 
un caso práctico. 
1.3 Metodología. 
La metodología empleada en este trabajo se basa en primero de todo realizar una 
investigación teórica, mediante diferentes trabajos de fin de carrera realizados años 
anteriores, páginas web oficiales de BIM y la realización del seminario de BIM realizado 
gratuitamente por UPC SCHOOL, de la nueva metodología BIM. 
En segundo lugar investigar sobre cómo se desarrollan hoy en día los proyectos de 
estructuras y como se desarrollarían si utilizamos la metodología BIM. 
Seguidamente se realizara una propuesta del flujo de trabajo a desarrollar en la 
metodología BIM ya que estos flujos de trabajo pueden ser de diferentes maneras en 
función del interés que se tenga. 
Para finalizar se elaborara un caso práctico en el cual se ejemplifica todo los 
conocimientos teóricos aprendidos y explicados en la redacción del trabajo. 
1.4 Motivación personal. 
Actualmente esta metodología BIM está siendo revolucionaria e implantada en los diferentes 
ámbitos de la construcción tanto para la Arquitectura como para la Ingeniería Civil, hasta el 
punto de que la Generalitat de Catalunya ha elaborado un manual para los proyectos 
realizados con esta metodología. 
A partir de esta información surge mi interés sobre esta metodología ya que me parece 
totalmente esencial, que al terminar el grado en Ingeniería Civil y quererme dedicar al ámbito 
de las estructuras, tener conocimientos e ir profundizando un poco en esta nueva metodología 
que llegara al punto de ser obligatoria en todo proyecto de Ingeniería Civil. 
A partir de este interés y revisando las diferentes propuestas de trabajo de fin de grado que se 
encuentran en portal camins, me puse en contacto con el profesor MIQUEL RODRIGUEZ 
NIEDENFÜHR para poder realizar su oferta de TFG: ‘Determinar el flujo de trabajo de un 
proyecto de estructuras con BIM’. 
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2. LA METODOLOGIA BIM. 
2.1 ¿Qué es el BIM? 
BIM es un acrónimo de: 
 Building: hace referencia al ámbito constructivo. 
 Information: hace referencia a toda la información que se recopila, gestiona y 
ordena. 
 Modelling: hace referencia al modelo único que generamos accesible a todos 
los agentes de un proyecto. 
Aunque últimamente se empiece a hablar de BIM como acrónimo de Building 
Information Management.  
BIM es una metodología de trabajo que se basa en la creación de base de datos acerca 
de la información sobre las características físicas y funcionales, de tal forma que todos 
los agentes que intervienen en el ciclo de vida de una obra puedan interactuar entre 
ellos y tener una base de conocimiento confiable para la toma de decisiones. 
 
 
 
En esta metodología todo lo que realizamos se orientan a modelos, orientados a 
objetos, de la información. Se usan sistemas que generan modelos cuyos objetos son 
Figura 1: Metodología BIM. 
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paramétricos, es decir, que están definidos por las cualidades o características que 
hacen que ese objeto sea de una determinada manera. 
Cabe remarcar que BIM no es un sinónimo de modelado 3D, aunque se soporte en 
modelado 3D. Por lo tanto tampoco es un software. Si no que es una metodología que 
trata de la gestión de la información a través de modelos que interrelacionan entre 
ellos. 
2.2 Usos del BIM. 
Se dice que tenemos un abanico infinito de usos del BIM. Tanto que la universidad de 
PENNSTATE ha llegado a realizar una estandarización de los usos: 
 
Los principales usos del BIM actualmente son:  
 Planificación. 
 Diseño y revisión del diseño. 
 Generar documentación. 
 Coordinar disciplinas: es decir, juntar en un mismo modelo la arquitectura, las 
estructuras y las instalaciones por ejemplo. 
Figura 2: Usos del BIM 
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 Simulación y análisis: se pueden realizar análisis estructurales, simular 
instalaciones y como hay instalaciones lumínicas podemos hacer también 
simulación lumínica. 
 Verificar los cumplimientos de la normativa y de los requerimientos del 
proyecto. 
  Pre-construcción. 
 Fabricación digital. 
 Control de costes. 
 Planificación de la obra. 
 Control de ejecución. 
Cabe remarcar que cada uso del BIM requiere su propio modelo de información ya que 
tiene sus propias características.  
2.3 Dimensiones del BIM. 
El ciclo de vida de un proyecto BIM comienza con la idea y terminar con la demolición 
de la infraestructura, es por eso que dividimos este ciclo de vida en 7 dimensiones.  
 
Figura 3: Dimensiones del BIM 
 
 BIM 1D: esta dimensión es el comienzo de un proyecto, es decir, es la idea. En 
esta dimensión se realizan estimaciones, se establecen planes de ejecución, 
etc. 
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 BIM 2D: es la dimensión donde se realizaría el boceto que se tiene que 
modelar, es decir, se recopila la información del proyecto. 
 BIM 3D: seria la fase de modelización 3D de toda la información recopilada en 
la segunda dimensión.  
 BIM 4D: establece una dimensión del tiempo, es decir, podemos definir una 
planificación temporal a cada fase proyecto. 
 BIM 5D: en esta dimensión se trata el control de costes con el objetivo de 
mejorar la rentabilidad del proyecto. 
 BIM 6D: es la dimensión centrada en la eficiencia energética del modelo.  
 BIM 7D: es la dimensión la cual trata el proyecto ejecutado, es decir, se basa en 
el mantenimiento de este proyecto durante su vida útil.  
2.4 Principales softwares del BIM. 
 
Aplicaciones BIM 
 
Revit 
 
Allplan 
 
ArchiCAD 
 
Bentley Architecture 
 
Tekla Structure 
Figura 4: Aplicaciones BIM 
Cabe destacar la diferencia entre las aplicaciones propias de BIM y las aplicaciones que 
se pueden conectar con BIM, como pueden ser Presto, Cype… 
A continuación se realizara una breve explicación de las aplicaciones BIM: 
 Revit: software más utilizado en BIM. Es un software de diseño paramétrico, 
donde toda la información del proyecto es guardada en un archivo único, 
además dispone de un interface gráfica de parametrización que le permite 
modelar cualquier elemento con independencia de su uso. Este software 
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contiene funciones de diseño arquitectónico, ingeniería estructural y de 
ingeniería de instalaciones (MEP). 
 Graphisoft ArchiCad: este software tiene una estructura de proyecto similar a 
Revit. En ArchiCad los elementos paramétricos se guardan en forma de librerías 
y como archivos individuales, pero tiene el inconveniente que los objetos 
paramétricos han de ser preparados previamente con herramientas que exigen 
conocimientos de programación. 
 Nemetscheck Allplan: en este software los proyectos se guardan en carpetas 
que tienen multitud de archivos que contienen la información del modelo. 
Estos archivos representan divisiones del modelo, generalmente por plantas y 
categorías de objetos. Además este software posibilita el trabajo en equipo ya 
que al estar contenida la información en diferentes archivos cada persona 
puede dedicarse a trabajar en un archivo concreto. Por otro lado se distinguen 
los objetos como objetos de sistema, tienen un comportamiento paramétrico 
pre-configurado, y objetos de componente, que se pueden generar a través de 
asistentes completos o mediante programación paramétrica de tipo gráfico. 
Además de estos tendríamos software como Bentley Architecture, Teckla Structure, 
AECOsim que son conocidos como software de BIM pero son menos utilizados. 
En la Tabla siguiente tenemos una comparación entre las distintas aplicaciones BIM: 
 
Figura 5: Comparación aplicaciones BIM. 
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2.5 Ventajas del BIM. 
Como todo proceso de cambio se necesita que el nuevo método contengan unas 
ciertas mejoras que el método antiguo. En este caso pretendemos cambiar de la 
metodología actual a la metodología BIM. A través de este cambio de metodología 
obtenemos una serie de ventajas: 
 Pasamos del diseño en 2D, que tenemos en la metodología actual, al diseño en 
3D el cual permite una visualización del proyecto virtualmente, lo cual me 
permitirá realizar cambios antes de ejecutar. 
 Tenemos una única plataforma para todas las fases del proyecto. Esta 
plataforma es accesible a todos los participantes del proyecto. 
 Aumentamos la productividad lo que me implica una reducción de costes, ya 
que se  optimizan los materiales, la duración de cada fase del proyecto es 
controlada, etc.  
 BIM contiene toda la información de un proyecto desde su inicio hasta el fin de 
su ciclo de vida, por lo tanto me permitirá un mejor control del proyecto 
durante todo su ciclo de vida.  
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3. DESARROLLO ACTUAL DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS. 
Un proyecto es un conjunto de documentos que nos definen la infraestructura que 
queremos llevar a cabo.  
Actualmente las fases de documentación de un proyecto de estructuras son las 
siguientes: 
 Idea: en esta fase se analiza la necesidad o el problema que queremos 
solucionar mediante una obra. Es decir, es la fase en la que buscamos la 
solución mediante la construcción de una infraestructura. 
 Estudios previos: fase en la que se analizan diferentes puntos como que el 
proyecto sea económicamente y técnicamente viable, posibles fuentes de 
financiación en caso de llevar a cabo el proyecto, la prioridad que tiene realizar 
ese proyecto respecto a otros (en el caso de obra pública), etc. 
 Anteproyecto: en esta fase se realizan estudios más detallados que en la 
anterior, se estudiaran las diferentes alternativas para la realización de la obra, 
se podrán hacer estimativas de presupuestos. Es decir, se expondrán diferentes 
aspectos fundamentales de una obra con el objetivo de poder proporcionar 
una primera imagen global de la obra que queremos llevar a cabo.  
 Proyecto básico: en esta fase se realizaran los documentos necesarios y 
suficientes para poder definir la obra que queremos llevar a cabo. Con este 
proyecto se podrán solicitar los pertinentes permisos para poder ejecutar la 
obra ya que el proyecto básico contiene la suficiente información para 
comprobar si se ajusta a la normativa y legalidad. 
Documentación que tiene un proyecto básico: 
- Memoria descriptiva. 
- Acreditación de cumplimiento del código técnico. 
- Planos de planta, alzados… 
- Resumen del presupuesto. 
 Proyecto Ejecutivo: este proyecto define detalladamente la obra a ejecutar. 
Además sin este proyecto no podríamos empezar a ejecutar la obra, ya que el 
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proyecto básico solo nos sirve para pedir los permisos pero requiere de un 
proyecto siguiente más detallado para empezar la construcción. 
Documentación que tiene una proyecto ejecutivo:  
- Memoria descriptiva y constructiva. 
- Cumplimiento del código técnico de edificación y de la normativa y 
legalidad vigente. 
- Anejos a la memoria. 
- Planos de ejecución. 
- PPTP: pliego de preinscripciones técnicas particulares. 
- Mediciones y presupuestos. 
- Manual de mantenimiento de la obra. 
 Ejecución: fase donde se tienen todos los permisos aprobados y podemos 
empezar a construir nuestro proyecto. 
El Desarrollo de un proyecto de estructuras consta de principalmente de 5 etapas: 
 Etapa de iniciación: se definen los objetivos y los recursos necesarios para llevar 
a cabo el proyecto. 
 Etapa de planificación: se establecen una planificación de tiempo, de costos y 
como se han de satisfacer las restricciones de las prestaciones. 
 Etapa de ejecución: se empiezan a desarrollar actividades para cumplir con los 
diferentes objetivos del proyecto. Se controla el cumplimiento de la 
planificación, se realiza un seguimiento del consumo de recursos y se realizan 
cambios y re-calculaciones de la mejor ruta de trabajo. 
 Etapa de control: contiene los procesos necesarios para realizar el seguimiento, 
revisión y monitorización del proyecto.  
 Etapa de entrega: contiene todos los procesos para cumplimentar formalmente 
el proyecto y las obligaciones contractuales. 
En la siguiente figura vemos como van surgiendo estas etapas a lo largo del tiempo de 
una obra: 
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Figura 6: Como surgen los procesos en el tiempo. 
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4. DESARROLLO DE UN PROYECTO CON METODOLOGIA BIM. 
4.1 Niveles de desarrollo. 
Antes de empezar a explicar el desarrollo de un proyecto con BIM, considero 
conveniente explicar sin entrar en mucha profundidad que son los LOD. 
Los elementos de nuestro modelo pueden tener distintos niveles de detalles y de 
información que estos niveles estarán definidos mediantes los LOD’s, que estarán 
definidos en nuestro proyecto ya que se requiere saber el nivel de detalle. 
LOD es un acrónimo de Level of Development, es decir nos dirá el nivel de desarrollo al 
cual está elaborado nuestro modelo tridimensional en cuanto a geometría y la 
información relacionada con él, en otras palabras, es el nivel de fiabilidad que se da a 
la información del modelo. 
Tenemos una serie de niveles LOD como lo veremos en la siguiente imagen:  
 
Figura 7: Niveles de detalle BIM. 
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4.2 Etapas de un proyecto BIM: 
Como ya hemos visto en el apartado 2 el desarrollo de un proyecto de estructuras 
actualmente está de una manera que es optimizable con esta nueva metodología está 
siendo revolucionaria, ya que la metodología BIM propone un cambio en el desarrollo 
de proyectos, que evidentemente mejora este desarrollo. 
Desarrollar un proyecto con BIM implica definir unos ciertos procesos que me marcan 
la evolución del proyecto, des de la idea inicial hasta el fin de la vida útil de la 
infraestructura diseñada. Además al estar trabajando con BIM, el cual propone una 
mejora al desarrollo actual, tenemos que tener una buena organización y 
estandarizarlo, para que cualquier agente que revise el proyecto pueda entenderlo 
fácilmente independientemente de la zona geográfica en la que se encuentre. 
En un proyecto de estructuras BIM podemos distinguir 5 fases, las cuales son todas 
esenciales ya que si no  se pondrá en riesgo la integridad del proyecto: 
1. Estudios preliminares. 
En esta etapa se recogerá, analizara y procesara toda la información que me 
influirá en el proyecto. Es decir, en esta fase conoceremos en profundidad 
aspectos como: las características del sitio donde realizaremos la obra, la 
normativa vigente que se ha de respetar en nuestra obra, estudios geotécnicos 
de nuestro suelo… 
El arquitecto nos facilita un proyecto arquitectónico y se realiza un modelo 
tridimensional básico con niveles de desarrollo de LOD100, LOD200 que servirá 
como base en la fase. 
Con toda la información recogida se termina generando un servidor de 
información coherente y eficaz que irá mejorando con el paso de las fases hasta 
llegar a la fase 5 en la cual tendremos un servidor de información completo. 
2. Esquemas iniciales:  
Una vez elaborada la fase de estudios preliminares procedemos a la etapa de 
esquemas iniciales, donde se plantearan al arquitecto las diferentes soluciones 
creadas para satisfacer las necesidades planteadas anteriormente por el 
arquitecto.  
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Se empiezan a definir a nivel básico los materiales, sistemas constructivos y 
elementos estructurales. Todas las variantes y alternativas propuestas al 
arquitecto se irán introduciendo y adaptando  en nuestro modelo 
tridimensional básico, elaborado en la fase anterior, así como en la hoja de 
mediciones. 
 
3. Anteproyecto: 
En esta etapa se define con más detalle la configuración espacial, la forma de la 
infraestructura, sistemas estructurales y los sistemas constructivos a emplear. 
Una vez tenemos toda esta información la incorporamos en nuestro modelo. 
Cuando ya se han introducido los ajustes a nuestro modelo se realizara una 
nueva presentación y así sucesivamente hasta obtener un anteproyecto 
definitivo.  
El modelo va aumentando su nivel de desarrollo hasta llegar a obtener un 
LOD300 y unas mediciones mucho más fiables que en la etapa anterior. 
Por otro lado se inicia un proceso de búsqueda de problemas constructivos 
tanto físico como de espacio.   
4. Proyecto ejecutivo. 
Esta etapa comenzara siempre y cuando ya tengamos definido un 
anteproyecto.  
Se comienza con el desarrollo de documentación gráfica y escrita donde se 
incluirá toda la información necesaria para realizar la construcción de la 
infraestructura.  
Además en esta etapa se vuelve crucial la coordinación con los demás 
especialistas que intervienen en el proyecto aunque ya han intervenido en la 
fase de anteproyecto. Todos estos especialistas desarrollaran el proyecto de su 
especialidad con un alto nivel de detalle. Como en esta etapa todo tendrá un 
alto nivel de desarrollo terminaremos obteniendo un modelo con un nivel 
LOD400. 
Por otro lado se verificaran los problemas encontrado en la etapa de 
anteproyecto y se corregirán. 
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Se terminara entregando un modelo BIM del cual podamos extraer los planos 
en 2D y las correspondientes mediciones. Estos planos han de ser verificado 
para asegurar que cumplen la normativa correspondiente y poder dar inicio a la 
obra. 
5. Supervisión de obra: 
En esta etapa se realizan los ajustes o cambios que han surgido debido a los 
imprevistos en obra. Estos cambios y ajustes siempre se han de introducir en el 
modelo para poder tener un modelo constantemente actualizado.  
En esta fase el nivel de desarrollo aumentara hasta llegar al LOD500 ya que 
vamos actualizando nuestro modelo. 
4.3 Elaboración de documentos con BIM: 
1. Pliego de preinscripciones técnicas. 
 Memoria: la metodología BIM en este caso nos facilitaría la realización 
de anejos de replanteamiento o de materialización del proyecto debido 
a su capacidad de modelaje. 
 Planos: debido a que se trabaja con un modelo único y actualizado se 
agiliza esta documentación ya que independientemente del software 
que utilicemos podemos obtener directamente los planos del proyecto 
con sus correspondientes detalles requeridos. 
 PCTP: este documento es facilitado por BIM ya que se puede filtrar los 
elementos contenidos en el proyecto de acuerdo con la información 
que nos interesa reflejar en el documento.   
2. Presupuestos. 
En esta nueva metodología nos facilita la obtención de los presupuestos. Estos 
presupuestos con sus correspondientes documentos se obtienen a partir de un 
software 5D que conectaremos con BIM, estos software pueden ser como 
Presto, TCQ, Arquímedes… 
Como actualmente hay herramientas 5D que tienen conexión directa con la 
metodología BIM nos facilitara la elaboración de estos documentos ya que al 
actualizar la información de nuestro modelo se nos actualizara 
automáticamente la información modificada en nuestro software 5D. Esto es 
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una gran ventaja ya que nos agiliza la elaboración de estos documentos sin 
tener que cambiar manualmente los cambios realizado en el modelo en 
nuestro software de presupuestos.  
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5. COORDINACION DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURA 
ACTUALEMENTE. 
Para llevar a cabo a la siguiente explicación de como se coordinan hoy en día los 
proyectos de estructuras nos centraremos en el siguiente gráfico (extraído del 
seminario de metodología BIM impartido gratuitamente para estudiantes UPC): 
 
 
Figura 8: Coordinación actual 
Como observamos en el gráfico los agentes que intervienen en un proyecto van 
entrando en función de la etapa del proyecto en la que nos encontramos, pero esto es 
mejorable ya que hay agentes que deberían intervenir más en el proyecto, ya que 
tienen mucho que aportar. Es decir, los agentes que intervienen en el proyecto van 
actuando de forma secuencial de tal forma que hay agentes que intervienen en fase 
ejecutiva no intervienen en la redacción del proyecto.  
Por otro lado como vemos que el usuario no interviene en ninguna fase hasta la 
explotación de la estructura, es decir no tiene decisión en las fases anteriores del 
proyecto cuando en verdad es el usuario quien va a explotar la infraestructura. 
Por otro lado analizaremos el siguiente grafico publicado por el AIA: 
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Figura 9: Esfuerzo, coste y efecto a lo largo del tiempo. 
En este grafico se analiza esfuerzo/coste/efecto (eje de ordenadas) en función de la 
fase en la que nos encontramos, es decir, el tiempo (eje de abscisas). Como podemos 
observar la línea negra nos representa el flujo de trabajo que tenemos actualmente, la 
cual tienen centrados los esfuerzos/costes/efectos en la fase intermedia que sería la 
fase de preparación de la documentación. Cabe remarcar que la toma de decisiones en 
edades muy avanzadas suponen unos costes muy elevados por lo que es 
recomendable  hacer esta toma de decisiones lo antes posible. 
Además respecto la productividad que se tiene con esta coordinación es bastante baja 
como observamos en el siguiente gráfico: 
 
 
Figura 10: Productividad actual. 
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Este gráfico nos representa un 100% de productividad, en el cual  un 57% 
aproximadamente de cosas que se realizan sin ningún valor añadido, como por 
ejemplo tener que derrumbar un pilar porque está mal ejecutado y tenerlo que volver 
a hacer, estas acciones no nos proporcionan valor añadido, es decir, no avanzamos en 
la obra. Por otro lado solo se realizan un 10% de acciones con valor añadido, es decir, 
que avanzamos en la obra. Y un 33% aproximadamente son realizadas como actividad 
soporte, como por ejemplo hacer el encofrado de un pilar para poder hormigonear.  
Respecto la coordinación entre la ingeniería (estructuras e instalaciones) y la 
arquitectura, actualmente se trabaja con el software de diseño AutoCAD el cual es 
bidimensional y no permite añadir información sobre ningún elemento. Por tanto 
como se entregan planos bidimensionales no se permite la visualización de conflictos 
entre las diferentes disciplinas. 
Actualmente para poder determinar los conflictos existentes entre las diferentes 
disciplinas se realizan y analizan diferentes planos CAD con el fin de poder identificar 
de una manera visual problemas de interferencias. Este es un método que requiere 
gran esfuerzo pero que no nos garantiza encontrar todos los conflictos existentes y por 
lo tanto está sujeto a un alto nivel de error en la detección de conflictos. Es decir, 
nuestra rentabilidad como ya hemos visto anteriormente es muy baja ya que habrá 
problemas que no se han detectado y por lo tanto no se han podido solucionar a 
tiempo, es decir, nos implicaría realizar acciones sin ningún valor añadido. 
Esta baja productividad se ve en aumento, como lo veremos en el siguiente aparatado, con la 
metodología BIM.  
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6. FLUJO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
ESTRUCTURAS CON METODOLOGIA BIM. 
6.1 Desarrollo de un proyecto de estructuras con BIM: 
Como comentamos anteriormente en el desarrollo actual de un proyecto no es muy 
eficiente y además tenemos una baja productividad. Por este motivo surge el cambio a 
la metodología BIM que entre otras cosas pretende subir esta productividad baja que 
tenemos actualmente. 
Desarrollar un proyecto de estructuras con BIM me proporcionara: 
 Mayor rendimiento de producción. 
 Mejora en el control de documentación e información 
 Mayor calidad del proyecto. 
6.1.1 ¿En qué me ayuda BIM?  
Los beneficios de BIM en un proyecto de estructuras son múltiples pero los principales 
son la coordinación entre las diferentes disciplinas de un proyecto y la colaboración 
entre todos los agentes que intervienen en el proyecte hasta el fin de su vida útil. 
A parte de los beneficios principales ya mencionados, que se dan por asumidos al 
implementar BIM, existen más beneficios como: 
 Minimización de errores de delineación:  
Esta ventaja se produce ya que no se producen textos en la documentación, 
sino que se colocan etiquetas que contienen las propiedades de los elementos. 
Por lo tanto nos evita de tener errores en el texto. 
 Mejora de la concepción del trabajo a realizar:  
Como BIM propone un diseño de estructuras mediante un software 3D, la 
persona que está modelando el proyecto lo estaría construyendo virtualmente 
lo que facilitaría la detección de problemas. 
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Figura 11: Modelo 3D. 
 Facilitación de la gestión de la información:  
Como BIM propone un único modelo facilita la revisión del proyecto para todas 
aquellas personas que intervienen en el proyecto. 
  Facilidad de revisión:  
Al ser un modelo 3D que contiene toda la información en cualquier momento, 
incluso finalizado el proyecto y personas ajenas al proyecto, pueden revisar el 
proyecto y poder llegar a entenderlo o imaginárselo. 
 Automatización de las mediciones:  
Siempre que se utilice familias con los parámetros adecuados las mediciones se 
pueden obtener casi automáticamente, es decir, se pueden obtener 
estimaciones de precios o cantidades a utilizar en todas las fases del proyecto. 
 
Figura 12: Mediciones del modelo 3D. 
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Figura 13: Conectividad de Revit con Presto. 
https://www.rib-software.es/pdf/Enlace-con-BIM/Cost-It.pdf 
Además al poder conectar Presto, el cual es un software que nos permite 
gestionar y controlar los costes de un proyecto, con un software BIM las 
modificaciones que se realicen en un  software se realizaran automáticamente 
en el otro. Y por otro lado al seleccionar un elemento en un software lo 
podremos visualizar en el otro. 
 Documentación más exhaustiva y más fácil de elaborar: 
Como tenemos un modelo 3D se pueden generar múltiples vistas 2D y de esta 
manera se hace mas clara la compresión de la  estructura y la solución 
adaptada. Todas estas vistas 2D están coordinadas ya que nuestro modelo es 
único y por lo tanto la parte de planos de la documentación se puede extraer a 
partir de nuestro modelo 3D. 
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Figura 14:  Generación de planos. 
 
 Herramientas de gestión: 
Como finalmente se termina teniendo un modelo virtual en el cual tiene 
contenida toda la información de cada parámetro, en caso de querer añadir o 
modificar parámetros se puede realizar con facilidad. 
 Conectividad con otros programas de análisis estructural: 
Reduce el tiempo de generación del modelo y evita errores de definición 
geométrica. Además podemos realizar cálculos paralelos con diferentes 
softwares para poder comprobar y tener una seguridad sobre los resultados 
obtenidos. 
 Modificaciones: 
Como con la metodología BIM tenemos un modelo virtual 3D a la hora de 
realizar modificaciones se me modifica automática en todas las vistas del 
modelo. Esto es una ventaja importante en ahorro de tiempo ya que con 
AutoCAD dibujamos líneas y si modificamos una línea la hemos de modificar 
manualmente en cada vista. 
En resumen, de lo comentado anteriormente, trabajar con la metodología BIM nos 
proporciona grandes beneficios ya que trabajamos con un modelo virtual y no con 
líneas (caso de trabajar con AutoCAD) por lo tanto toda modificación o alteración del 
proyecto se me realizara automáticamente en todo el modelo. Además trabajar con un 
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modelo virtual es más agradable ya que tenemos una primera imagen de como  
quedara nuestro proyecto y se detectan problemas que puedan surgir referente al 
diseño. 
Por otro lado al ir añadiendo información a cada elemento se puede ir realizando una 
estimación del presupuesto en la fase que nos interese, ya que se nos generaran 
mediciones del modelo y si cuantificamos esos valores en dinero obtenemos el 
presupuesto. 
6.1.2 Usos del BIM en un proyecto de estructuras: 
Como hemos visto anteriormente la utilización de BIM me proporciona unos ciertos 
beneficios respecto a la redacción de documentos, presupuestos, etc. 
A continuación veremos cómo podemos generar la documentación gráfica, las 
mediciones de un proyecto y la generación de un modelo analítico a través del 
software Revit, ya que las demás aplicaciones realizan lo mismo de forma similar. 
6.1.2.1 Generación de la documentación gráfica: 
Para generar la documentación gráfica de nuestro proyecto, es decir los planos, 
primero hemos de tener finalizado nuestro modelo virtual en 3D. Este modelo 
virtual lo podemos ver en planta siempre que queramos, pero a la hora de 
presentar los planos se han de realizar más formal, como se lleva realizando en 
AutoCAD, con un cajetín que contenga toda la información necesaria para 
poder identificar ese plano. 
Para la creación de este cajetín el software Revit tiene definida una plantilla en 
un formato A1 la cual se puede modificar. A esta plantilla podemos acceder en 
el navegador de proyecto yendo al apartado de planos y creando un nuevo 
plano. 
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Figura 15: Plantilla de cuadro de rotulación para DIN A0. 
 
Para poder configurar la plantilla hemos de conocer bien las propiedades de la 
vista. 
Las propiedades de las vistas del plano se dividen en 4 partes: gráficos, datos de 
identidad, extensión, proceso por fases.  Cada parte de las propiedades tendrá 
sus correspondientes apartados que serán explicados a continuación. 
 
- Gráficos:  
 
Figura 16: Propiedades de gráficos. 
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 Escala de vista: es el valor de la escala a la que tendremos el plano. 
 Visualizar modelo: el modelo lo podemos ver en 3 opciones distintas 
que aparecen en el desplegable: normal, tramado, no visualizar. 
 Nivel de detalle: define el nivel de detalle al que tengo el plano, se 
puede escoger entre bajo, medio o alto. 
 Visibilidad de piezas: las piezas son unos elementos que se pueden 
crear dentro de lo que ye tenemos diseñado, por lo que aquí se decide 
si quieres mostrar el original, mostrar las piezas o mostrar ambos. 
 Modificaciones de visibilidad: al darle al botón editar lleva a un cuadro 
de visibilidad de gráficos en el cual podemos determinar qué 
elementos se quiere reflejar en el plano.  
 Opciones de visualización: determinamos como queremos ver la vista 
en el plano de las diferentes opciones que se da. 
 Subyacente: se determina si se quiere ver en el plano los niveles que 
hay por debajo de este de una manera difuminada. 
 Orientación de subyacente: se decide en caso de querer el plano 
subyacente y se determina si se ve desde arriba o desde abajo.  
 Orientación: se determina la orientación de nuestro proyecto es decir 
el norte del plano. 
 Visualización de unión de muros: determinar si se desea limpiar la 
unión de todos los muros o de solo los de la misma clase. Limpiar un 
muro implica recortar la unión, no se verá dónde empieza ni termina 
un muro es decir parece continuo. 
 Disciplina: se escoge la disciplina donde te encuentras, es decir, 
arquitectura, estructuras o instalaciones. 
 Esquema de color: diferencia por colores cuando se use en las 
diferentes vistas. 
 Camino del sol: al activarse muestra el norte del plano. 
- Datos de identidad: 
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Figura 17: Propiedades de datos de identidad. 
 Nombre de vista: es el nombre de la vista que nos aparece en el 
navegador del proyecto y que se puede modificar des de él.  
 Dependencia: se utiliza cunado se tiene vistas que dependen de otra, 
aparecerá el nombre de la vista de la que depende. 
 Título del plano: nombre que queramos que aparezca debajo de nuestro 
plano. Por ejemplo yo he realizado el ejemplo con una planta y el 
nombre he puesto planta pues me aparecerá como en la siguiente 
imagen: 
 
Figura 18: Aparición del nombre de la vista en el plano. 
 
 
 Plano de referencia y detalle de referencia: hace referencia de donde se 
va a colocar la vista, es decir, al papel. 
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- Extensión: 
 
Figura 19: Propiedades de extensión. 
 
Al aplicar la región de recorte visible en Revit automáticamente 
aparece un rectángulo azul para introducir dentro lo que se quiere ver 
pero como podemos observar en la imagen de debajo no nos cortara 
el plano, sino que para que nos los corte hemos de activar el punto de 
recortar vista. 
 
 
Figura 20: Región de recorte visible. 
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Figura 21: Región de recorte visible + recorte de vista. 
Además si se activa  el recorte de anotaciones desaparece de la vista 
todas aquellas anotaciones que contenga la vista, como los textos 
introducidos. 
Y el rango de vista me determina la altura del plano de corte, es decir, 
la altura des de la cual se realiza la vista en planta, todo lo que 
tengamos por encima de esta altura no nos aparecerá. 
- Procesos por fases: 
En esta fase determinamos si es una obra nueva o una existente, es 
decir, le damos un tiempo al plano ya que si es obra nueva el plano se 
seguirá en la fase de ejecución, en cambio sí es existente se utilizara en 
fase de rehabilitación/explotación. 
Una vez configuradas las propiedades de las vistas, se pasaría a la creación de 
textos en la vista para realizar las correspondientes anotaciones. Realizar textos 
en Revit es muy sencillo como en cualquier otro software. Hemos de ir a la 
función de Anotar y seleccionar texto y entonces nos aparecerá para crear 
nuestro cuadro de texto en el cual escribiremos. 
Una vez realizadas las correspondientes anotaciones, como todo plano formal 
ha de llevar sus correspondientes acotaciones. Acotar en Revit es relativamente 
TFG: DETERMINAR EL FLUJO DE TRABAJO DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURAS CON 
METODLOGIA BIM. 
37 
 
sencillo, se ha de ir a la función de Anotar y seleccionar una de 5 opciones que 
se encuentran dentro de cota.  
 
Figura 22: Acotación de planos. 
Luego si se desea modificar el formato de la acotación, se ha de seleccionar 
cualquier cota que tengamos ya hecha y en el cuadro de propiedades darle a 
editar tipo. Dentro de editar tipo se ha  de duplicar la que ya teníamos y a 
continuación realizar los cambios requeridos respecto la acotación anterior, por 
ejemplo el tamaño de letra, color, grosor, etc. 
Una vez realizada toda la configuración de la vista, y se le han añadido sus 
correspondientes anotaciones y acotaciones podemos proceder a introducir la 
vista en la plantilla conseguida inicialmente. Para insertar la vista la hemos de 
seleccionar en el navegador de proyectos y arrástrala hasta el plano, entonces 
sale un rectángulo azul que implica la colocación de la vista en la plantilla. 
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Figura 23: Ejemplo de plano. 
En el software Revit no tenemos el uso de capas que existe en AutoCAD por lo 
tanto si tenemos que realizar más de un plano con la misma vista pero 
diferente información de esa vista, lo que hemos de hacer es duplicar vistas, es 
decir, se tiene una vista para cada plano realizado. Por lo tanto el flujo de 
trabajo en Revit será el trabajar con las vistas, es decir, duplicarlas en caso 
necesario y en cada duplicación mostrar lo que interesa reflejar en la vista. 
Es decir, terminamos teniendo una documentación gráfica coordinada, así 
evitamos incongruencias entre los distintos planos de un proyecto. 
6.1.2.2 Generación de las mediciones: 
Actualmente para generar el presupuesto de un proyecto se realizan las 
mediciones a mano escribiendo los capítulos y partidas, lo que nos implica un 
alto riesgo de error. Para solucionar este problema la metodología BIM permite 
la importación y exportación del modelo en capítulo de mediciones para 
generar el presupuesto, lo que nos implica obtener un presupuesto más exacto.  
Estos softwares nos permiten extraer la información en capítulos y subcapítulos 
del modelo tridimensional, que luego nos aparecerán en el presupuesto. 
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A continuación veremos como podemos obtener la tabla de mediciones con el 
software Revit, ya que es muy útil para poder realizar el presupuesto. 
Primero de todo determinar donde se nos colocaran las tablas de mediciones 
que vayamos creando: estas tablas se nos irán almacenando en el navegador 
de proyecto en una carpeta llamada ‘’tablas de planificación/cantidades’’. 
 
Figura 24: Navegador de proyectos localizando las tablas de planificación /cantidades. 
Para crear una tabla de planificación/cantidad se ha de ir a la función de vista 
en la cual dentro de crear encontraremos un icono llamado tabla de 
planificación/cantidades como observamos en la siguiente imagen: 
 
Figura 25: Creación de la tabla de planificación/ cantidades. 
 
Una vez seleccionado este icono de crear la tabla, aparecerá una ventana en la 
que se ha de indicar que categoría vamos a introducir en la tabla, es decir en 
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caso de un proyecto de estructuras podemos seleccionar la categoría de 
armadura estructural por ejemplo: 
 
Figura 26: Elección de los elementos de la tabla. 
Una vez seleccionada la categoría aparece otro recuadro en el que se tiene que 
indicar que información queremos reflejar en la tabla como por ejemplo la 
cantidad: 
 
Figura 27: Elección de los parámetros de la tabla. 
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Una vez introducidos estos datos obtendremos la tabla requerida:  
 
Figura 28: Tabla de planificación/ cantidades. 
Como podemos observar no nos refleja el total de cada indicador, si queremos 
que nos aparezca el total se ha de ir a las propiedades de la tabla y darle a 
editar en clasificación/agrupación, se abre una ventana en la cual en formato se 
tiene que activar el colocar y totales y luego en clasificación/agrupación hemos 
de activar el clasificar por totales generales. Entonces se puede ver en la 
siguiente imagen obtendremos la tabla de mediciones con los totales de cada 
categoría: 
 
Figura 29: Tabla de planificación/cantidades con totales. 
Una vez obtenida la tabla de mediciones se puede exportar yendo al menú de 
Revit (es decir, la R) al apartado de exportar, dentro de este tenemos la opción 
de informes y se ha de seleccionar tabla de panificación y nos preguntara como 
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lo queremos delimitar. (Si queremos que sea reconocida por Microsoft Excel se 
ha de delimitar con tabulador). 
 
Figura 30: Exportación de tablas de planificación/cantidades. 
 
Esta información ha de ser exportada a un software 5D, la cual se puede 
realizar: vía IFC (para programas como el TCQ) o vía mismo software o nativo 
(para programas como Presto, Arquímedes) 
6.1.2.3 Generación de un modelo analítico: 
Un modelo analítico es una representación 3D simplificada de un modelo 
completo que sirve para realizar los análisis estructurales convenientes. Este 
modelo analítico contiene información sobre la geometría, propiedades de los 
materiales y las cargas estructurales. En este modelo analítico se incluirán los 
pilares y las vigas que sean lineales como también los forjados y los muros que 
sean planos, por otro lado las cimentaciones no se incluyen en este modelo por 
lo cual hemos de definir unas condiciones de contorno que veremos más 
adelante. 
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Figura 31: Modelo físico vs modelo analítico. 
Independientemente de la vista donde se encuentre se ha de activar la 
visibilidad del modelo analítico. ¿Cómo activamos esta visibilidad? Para activar 
esta visibilidad nos hemos de ir a la función vista y seleccionar visibilidad grafica 
(o tecleando VG ya nos lleva directamente a esta ventana), una vez ya en 
visibilidad grafica hemos de desactivar las categorías del modelo y activar las 
categorías del modelo analítico. 
 
Figura 32:  Desactivar categorías del modelo. 
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Figura 33: Activar el modelo analítico. 
Una vez generado el modelo analítico se pueden definir casos de cargas, 
combinaciones de carga y aplicar cargas a nuestro modelo. Este modelo 
analítico posteriormente se ha pasar a softwares de cálculo en el cual solo se ha 
de calcular ya que han de leer toda la información que contiene el modelo. 
Pero hoy en día hay softwares de cálculo que no leen el modelo Revit. Si ocurre 
esto se tiene que generar un archivo IFC de nuestro modelo y pasarlo al 
software de cálculo, esto tiene el inconveniente de que al generar el archivo IFC 
solo se mantendrán las propiedades geométricas por lo tanto en el programa 
de análisis estructural hemos de introducir las propiedades del material, cargas, 
combinaciones… 
Para editar un modelo analítico se tiene que seleccionar el modelo analítico y 
seleccionar ajuste analítico. 
 
Figura 34: Herramienta para modificar modelo analítico. 
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 ¿Cómo introducimos cargas al modelo analítico? 
Para introducir o analizar las cargas se tiene que ir a la función de análisis 
donde tendremos tres opciones: introducir cargar, casos de cargas y 
combinaciones de carga: 
 
Figura 35: Introducción de cargas. 
Seleccionando casos de carga se tiene que definir el nombre, naturaleza y la 
categoría, estas dos últimas solo son importantes definirlas si el software de 
análisis a utilizar es capaz de leer toda la información que contiene el modelo 
Revit, es decir, si el programa me lee el modelo Revit sin tener que generar un 
archivo IFC. 
 
Figura 36: Casos de carga. 
Por otro lado  puede resultar útil definir las combinaciones de carga, aunque 
hay algunos softwares que nos hacen las combinaciones automáticamente.  
Una vez dentro de combinaciones de carga tenemos parámetros como fórmula, 
tipo que puede ser combinación o envolvente, estado que puede ser límite de 
servicio o límite último y por último el uso. 
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Figura 37: Combinaciones de carga. 
Para determinar el uso primero se tiene que definir el uso de la combinación, 
esto se define en el apartado de uso de combinación de carga situado abajo a 
la derecha. El uso de la hipótesis solo tiene sentido si el software de análisis es 
capaz de entender este valor. 
 
Figura 38: Determinación del uso de carga. 
Y por otro lado en el apartado formula se pueden poner las combinaciones 
sueltas o elaborar una formula en el apartado de editar formula seleccionada 
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situada abajo a la izquierda, en este caso nos pedirá determinar el factor que 
multiplica a la carga. 
 
Figura 39: Introducción de la formula a considerar. 
Una vez definidas las combinaciones de cargas y los casos de cargas ya 
podemos ir cargas para introducirlas. Revit nos da distintas opciones de 
introducir cargas: cargas puntuales, cargas lineales, carga superficial, carga 
puntual hospedada, carga lineal hospedad y carga superficial hospedada. 
Hospedada quiere decir que estas cargas tienen relación con un elemento 
físico, es decir, si introducimos cargas en una viga y al final se mueve la viga la 
carga se moverá también.  
 
Figura 40: Diferentes tipos de carga a introducir. 
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 ¿Cómo definimos las condiciones de contorno en el modelo analítico? 
Para definir las condiciones de contorno hemos de ir a la función analizar y 
dentro seleccionar condiciones de contorno, al seleccionar esta opción Revit 
nos permite hacer una condición de contorno puntual, lineal y de superficie. 
 
Figura 41: Diferentes condiciones de contorno. 
Si escogemos la opción puntual hemos de definir en las propiedades si se trata 
de un punto fijo, articulado, articulado deslizante, opción del usuario donde se 
editara lo que queramos poner (por ejemplo un muelle). 
 
Figura 42: Propiedades de condiciones de contorno puntual 
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Figura 43: Ejemplo de las 4 formas de contorno puntual. 
 
En el caso de escoger lineal tenemos la opción de poner fijo, articulado o 
editado por el usuario. 
 
 
 
Figura 44: Ejemplo de las 3 formas de contorno lineal. 
Por otro lado si damos a condiciones de contorno de área tenemos apoyos de 
articulación o el editado por el usuario. 
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Figura 45: Ejemplo de contorno de área. 
 
6.2 Coordinación entre ingeniería y arquitectura. 
Como es coherente al tener un sistema en el cual la productividad es mejorable, se 
necesita un cambio. Este cambio lo da la metodología BIM en la cual como observamos 
en el siguiente grafico se ve como van entrando los diferentes agentes que forman 
parte de un proyecto en función de la fase en la que se encuentra el proyecto. 
 
Figura 46: Coordinación con metodología BIM. 
Por lo tanto vemos que en esta coordinación es todo más organizado y agentes que 
actualmente no entraban en la fase inicial, con esta metodología entran ya que se 
supone que tiene  mucho que aportar al proyecto, es decir, en BIM todos los agentes 
intervienen en casi todo el ciclo de vida del proyecto por lo que permite que la toma 
de decisiones se tome de una forma consensuada. 
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Además la metodología BIM permite compartir la información de forma más ágil y 
eficiente por lo que facilita que múltiples agentes intervengan en la toma de decisiones 
en fases iniciales del proyecto. 
Esto genera nuevos modelos de negocio ya que hay nuevas relaciones entre los 
agentes, las fronteras entre las funciones de cada agente desaparecen, por lo tanto 
hay muchos servicios nuevos a realizar lo que genera un movimiento económico e 
innovación.  
Esta nueva coordinación con la metodología BIM nos plantea una coordinación en la 
cual se crea un modelo tridimensional al cual se le van añadiendo los distintos modelos 
de las diferentes ramas de un proyecto, como por ejemplo el modelo de estructuras o 
el modelo de instalaciones. 
6.2.1 ¿Qué es un BIM Manager? 
Dado que la metodología BIM se base en compartir bases de datos basadas en un 
modelo geométrico se hace necesario establecer protocolos de como gestionar la 
información y su intercambio. Por ellos aparece un nuevo rol en la gestión de un 
proyecto que es el BIM Manager. 
BIM Manager será el encargado de coordinar, administrar la metodología BIM en todo 
el proyecto a realizar. Las principales funciones de este rol son: 
 Implantar todos los recursos necesarios para el proyecto BIM. 
 Definición de los estándares y revisar su cumplimiento. 
 Coordinar a todo el equipo de trabajo BIM. 
 Elaboración de un plan de distribución de la información y a quien se distribuye 
esta información. 
 Ha de tener un control de los cambios que se realicen, es decir, una 
retroalimentación entre todos los agentes que intervengan en el proyecto. 
 Cerrar el modelo con todos los requerimientos que se le han solicitado. 
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6.2.2 Compartir modelos BIM: 
 Mismo software:  
Este método es utilizado cuando tenemos la certeza que la persona que 
recibirá nuestro modelo utilizara el mismo software, para realizar las 
operaciones convenientes, que nosotros hemos utilizado para diseñar el 
modelo. Es importante tener esta certeza ya que si no se tiene el mismo 
software el modelo puede perder información o incluso no llegar a leerse, 
como por ejemplo si se envía un modelo Revit para hacer un análisis estructural 
hemos de tener la certeza de que el software a utilizar, por la persona 
receptora del modelo, será capaz de leer el modelo de Revit. 
El modelo será enviado regularmente a los distintos agentes que intervienen en 
un proyecto. 
 Vía IFC:  
Estas siglas provienen del inglés y significan ‘’Industry Foundation Clas’’.  Es el 
formato más utilizado a la hora de compartir archivos de la metodología BIM ya 
que es un formato de intercambio de datos abierto. Estos archivos IFC se 
clasifican como archivos de imagen 3D ya que nos guardara las propiedades 
geométricas del modelo. Además se tiene la certeza que este formato es 
compatible con todos los software que utilizan la metodología BIM. 
El modelo será enviado regularmente a los distintos agentes que intervienen en 
un proyecto. 
 
Una de las principales ventajas del formato IFC es la posibilidad de poder 
colaborar entre los agentes involucrados en un proyecto. 
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Figura 47: Exportación a archivo IFC. 
 
 Vía la nube: 
Otra opción útil seria utilizar la nube para poder subir a ella el modelo 
diseñado, a esta nube tendrían acceso cualquier agente que esté integrado en 
el proyecto, por lo tanto tiene un acceso permanente al modelo, el cual estará 
siempre actualizado. Por otro lado facilita los trabajos de colaboración ya que al 
estar el proyecto subido a la nube se podrá acceder desde cualquier parte en la 
cual se tenga acceso a una red. 
Por otra parte todo archivo subido a la nube requiere de una ciertas exigencias 
como de durabilidad, disponibilidad y seguridad, es decir, los archivos han de 
estar de forma redundante ya que si no falla un archivo podemos tener otro, 
también han de estar disponibles siempre que lo necesitemos y por ultimo 
deben estar cifrados por temas de seguridad. 
Cabe destacar que los archivos que serán compartidos vía la nube serán 
nativos, es decir se compartirá con el mismo software, o vía IFC. Por lo tanto, 
esta opción será una opción de enviar el modelo pero que al estar en la nube 
estará siempre disponible y actualizado. 
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6.2.3 Detección y comunicación de incidencias: 
 Navisworks:  
Esta herramienta es de revisión de proyectos que nos permite unir distintos 
modelos en distintos formatos en un único modelo y formato (.nwd). 
Al crear un único modelo se pueden realizar comprobaciones de interferencias 
del modelo ya que se nos permite ver la globalidad del proyecto. Este software 
cuenta con la herramienta TimeLiner que nos permitirá crear una planificación 
de obra y permite obtener con la herramienta quantity take off una medición. 
 
Figura 48: TimeLiner de Navisworks. 
 Clash Detection:  
Es una herramienta del software Navisworks el cual permite detectar las 
incidencias del modelo ya que se tiene un único modelo globalizado. Por lo 
tanto es una herramienta que nos permite reducir los errores que se cometen, 
por lo tanto eso me implica un aumento de la productividad ya que si podemos 
detectar los errores antes de la fase de ejecución se podrán corregir con mayor 
facilidad.  
 
 
Figura 49: Detección de errores con Clash Detection. 
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 Vía BCF: 
El formato BCF permite la comunicación de incidencias. Donde se localizan las 
incidencias en el modelo se crea una diapositiva que va acompañada de un 
comentario que indica el tipo de corrección que se tiene q realizar, los 
elementos que forman parte de la incidencia y la especialidad afectada, por 
ejemplo estructuras. 
La comunicación de incidencias es aceptada por los programas principales de la 
metodología BIM como ArchiCAD, Revit, Navisworks, etc... 
 
Figura 50: Comunicación de incidencias BCF. 
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PLANOS 
ARQUITECTURA
MODELO 
ESTRUCTURAL
CALCULO 
ESTRUCTURAL
AJUSTES DEL 
MODELO 
ESTRUCTURAL
REALIZACIÓN DE 
PLANTAS
REALIZACIÓN DE LOS 
DETALLES (CUADRO 
DE PILARES, 
SECCIONES...)
VALIDACIÓN DEL 
ARQUITECTO
MEDICIONES PRESUPUESTO
7. PROPUESTA DE WORKFLOW CON EL SOFTWARE REVIT. 
Actualmente el flujo de trabajo de un proyecto se basa en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO SI 
 
Como vemos en el esquema anterior partimos de un modelo de arquitectura, el cual 
un arquitecto envía al ingeniero de estructuras el cual a partir de este modelo ha de 
empezar un modelo estructural desde cero. A partir del modelo estructural se han de 
realizar los cálculos pertinentes con el software de análisis deseado y se ajustaran los 
errores al modelo estructural, una vez ya realizados todos los cambios en el modelo se 
pueden empezar a realizar las plantas y los detalles como serían los cuadros de pilares, 
detalles de sección, etc. Una vez realizado todo este proceso se envía al arquitecto 
encargado del proyecto el cual ha de validar lo realizado anteriormente, en caso de 
que la validación sea favorable se empiezan a realizar las mediciones y el presupuesto, 
en caso de que la valoración sea desfavorable tendríamos que volver al apartado de 
modelo estructural y repetir todo el proceso otra vez hasta que el arquitecto de una 
valoración favorable. 
Como se puede apreciar esta no es una metodología optima ya que hemos de ir 
secuencialmente elaborando cada parte del proyecto, además el arquitecto ha de 
validar el proyecto después de tener bastante trabajo realizado y en caso de que la 
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valoración sea desfavorable se tendría que empezar prácticamente des de cero, por lo 
tanto son acciones sin valor añadido. 
A partir de esta metodología que no se considera lo suficientemente óptima surge la 
metodología BIM que revoluciona por su optimización en la metodología al no ser un 
proceso secuencial sino más bien es un proceso en el cual se pueden ir realizando 
acciones en paralelo. 
A continuación se realizara el esquema y la explicación correspondiente de la 
propuesta que se ha elaborado y se ha ejemplificado en el caso práctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO ARQUITECTÓNICO 
MODELO INICIAL DE 
ESTRUCTURAS 
MEDICIONES ORIENTATIVAS 
CALCULO ESTRUCTURAL 
AJUSTE DEL MODELO 
ESTRUCTURAL 
PRESUPUESTO 
ORIENTATIVO 
PLANOS INCIALES 
VALIDACIÓN DEL 
ARQUITECTO 
MODELO FINAL DE 
ESTRUCTURAS 
DETALLADO DE 
ESTRUCTURAS 
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Partimos de unos planos de arquitectura los cuales el arquitecto ha de decidir en qué 
software realizarlos. Para enviar el modelo arquitectónico si es un proyecto grande 
será difícil compartir la información vía e-mail porque el archivo generalmente es 
demasiado grande, por lo tanto a la hora de compartir el modelo arquitectónico se 
puede realizar mediante  la nube, subiendo el archivo y permitiendo el acceso a la 
persona que lo ha de recibir. 
Si los planos arquitectónicos están elaborados en Revit, abrimos un nuevo proyecto 
estructural en Revit y vinculamos el modelo arquitectónico y a partir de este 
copiaremos los elementos estructurales directamente con la herramienta 
copiar/supervisar, pero se tiene que tener cuidado con que todos los elementos 
estructurales estén modelados como tal y en caso de que no lo estén han de ser 
incluidos en la realización de la copia. Si los planos están elaborados en AutoCAD se 
han de insertar en Revit y a partir de estos elaborar el modelo arquitectónico con 
Revit, y una vez realizado el modelo arquitectónico podemos realizar el modelo 
estructural de la misma forma como si el modelo arquitectónico estuviera en Revit. 
Una vez realizado el modelo estructural podemos elaborar en paralelo diferentes 
acciones como el cálculo estructural, empezar a realizar mediciones y elaboración de 
los planos iniciales. 
Para la realización de cálculo estructural se ha escogido el software CypeCAD, el cual se 
puede trabajar mediante los ordenadores instalados en la universidad, se ha escogido 
este software para poder poner en práctica lo mencionado anteriormente y trabajar 
con los archivos IFC, ya que este software no reconoce un archivo Revit (.rvt) sino que 
hemos de pasar el modelo a archivo IFC y así nos perdemos información importante de 
nuestro modelo que ha sido añadida. Además es un software muy práctico, gráfico y 
sencillo de utilizar. Una vez realizado el análisis este software nos dirá los elementos a 
corregir, los cuales se han de corregir en el modelo estructural y pasarlo de nuevo por 
el software CypeCAD para que nos vuelva a analizar el modelo, si todo está correcto  
pasaremos a la siguiente fase la validación del arquitecto, pero en paralelo se pueden 
ir realizando unos planos iniciales ya que como se generan en Revit al modificar el 
modelo estructural los planos también se me modificaran.  
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Por otra parte otro agente puede ir realizando las mediciones del proyecto debido a 
que ya dispone de la información necesaria para elaborar unas tablas de cantidades 
mediante el software Revit. 
Además también podemos ir llevando a cabo en paralelo a las dos mencionadas 
anteriormente unos primero planos iniciales que se nos irán modificando 
automáticamente si modificamos nuestro proyecto en Revit, con lo cual no estaríamos 
realizando acciones sin valor añadido. 
Una vez realizadas estas tres acciones anteriormente comentadas procedemos a 
enviar al arquitecto nuestro modelo el cual lo ha de validar si todo encaja con su 
modelo arquitectónico, el cual si lo tiene en Revit la supervisión de que todo encaje se 
realizaría mucho más fácil. 
En caso de que el arquitecto no nos valide el proyecto estructural tendríamos que 
volver a la fase de modelo inicial de estructuras pero como ya tenemos modelo un 
proyecto a este le realizamos los cambios, entonces al realizarse esos cambios 
automáticamente se nos realizaran los cambios en las tablas de cantidades que se 
elaboran para las mediciones y en los planos, con lo cual lo único que tendríamos que 
volver a hacer es pasar el modelo por el software CypeCAD y en caso de que nos de 
errores corregirlos.  
Cuando el arquitecto nos termine validando nuestro proyecto estructural podemos 
pasar a la realización del detallado de las estructuras. 
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8. CASO PRÁCTICO. 
Para la realización del caso práctico, en el cual ponemos a prueba el workflow 
propuesto en el apartado número 6, partimos de un proyecto arquitectónico diseñado 
en el software AutoCAD.  
Este proyecto se trata de una vivienda de 2 plantas  en un terreno de 285 m2 de área, 
con 10 metros de ancho y 28,50 metros de profundidad.  
La distribución de la vivienda es la siguiente: 
 Planta baja: en la planta baja de la vivienda tenemos la cocina, el comedor, un 
baño para visitantes, un salón principal y sala de ocio. Además cuenta con una 
zona exterior la cual dispone de un baño. 
 Planta alta: en la planta alta tenemos 3 dormitorios dobles todos ellos con baño 
propio, pero uno de ellos estilo suite. Además también consta de un recibidor 
al subir la escalera.  
Para llegar a nuestro modelo final se han de pasar por diferentes fases: 
1. Realizar modelo arquitectónico mediante el software Revit. 
2. Realizar el modelo estructural mediante el software Revit. 
3. Exportar el modelo a formato IFC. 
4. Introducir el archivo IFC en CypeCAD. 
5. Corregir los errores que nos ha detectado CypeCAD. 
6. Coordinar el modelo final con el modelo arquitectónico. 
7. Realizar mediciones y presupuesto 
8. Realizar el detallado. 
Cabe destacar que algunos puntos se pueden llevar a cabo en paralelo. 
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8.1 Modelo Arquitectónico. 
Como ya se ha comentado anteriormente partimos de un proyecto realizado mediante 
el software AutoCAD.
 
Figura 51: Planos AutoCAD de partida. 
El software Revit nos permite insertar los planos .dwg en Revit para a partir de este 
poder crear nuestro modelo Revit. Para insertar los planos es necesario tener un 
archivo para cada planta y tomar un punto de referencia para que a la hora de 
insertarlos quede uno encima de otro. 
Una vez ya tenemos los planos de AutoCAD (.dwg) insertados en Revit consiste en 
dibujar encima con Revit hasta llegar a conseguir el modelo deseado. 
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Figura 52: Vista Frontal del modelo arquitectónico en Revit. 
 
Figura 53: Vista lateral Derecho. 
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Figura 54: Vista trasera. 
 
Figura 55: Vista lateral izquierda. 
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Figura 56: Vista superior donde podemos ver los planos AutoCAD insertados. 
8.2 Modelo Estructural. 
Una vez obtenido el modelo arquitectónico en Revit, abriendo un nuevo proyecto con 
plantilla estructural podemos vincular el Revit arquitectónico a partir del cual podemos 
copiar los elementos estructurales a partir de la opción copiar/supervisar, ubicada en 
la pestaña de colaborar, y así evitamos tener que dibujar nuevamente todos los 
elementos estructurales que contiene el proyecto, ya que en Revit podemos además 
filtrar la copia que estamos realizando a solo copiar los elementos estructurales como 
podrían será: pilares, zapatas… 
A continuación adjuntamos una serie de capturas pantallas realizadas del modelo 
estructural elaborado a partir del modelo arquitectónico visto anteriormente. 
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Figura 57: Modelo estructural a partir del modelo arquitectónico. 
En la anterior imagen vemos que el modelo estructural se compone de: pilares y losas 
que han sido copiados directamente del modelo arquitectónico. 
A partir de este modelo estructural elaborado lo hemos de introducir en softwares de 
análisis estructural. Para la realización de este trabajo, y como veremos más adelante, 
se ha escogido el software CypeCAD, el cual está disponible en la universidad. Pero 
para introducir nuestro modelo estructural en el software escogido es necesario 
exportar nuestro modelo estructural a un formato IFC, esta conversión se realiza 
directamente des de Revit. 
8.3 CypeCAD: Software de análisis estructural. 
Como hemos comentado anteriormente para introducir el modelo estructural en 
CypeCAD es necesario insertarlo como un archivo IFC. Por lo tanto primero se ha de 
realizar esta conversión, la cual se puede hacer des del mismo software Revit. Una vez 
elaborada la conversión ya podemos insertar el archivo IFC en CypeCAD y empezar el 
análisis estructural. 
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A continuación se detallara el proceso seguido en CypeCAD para la elaboración del 
análisis estructural. Como podemos ver en la siguiente imagen tenemos el archivo IFC 
insertado en el software CypeCAD, el cual se inserta de la siguiente manera: primero 
de todo hemos de abrir un nuevo proyecto en el cual nos pregunta si vamos a 
introducir un modelo BIM, pero para seleccionar esta opción es necesario estar 
registrado en una página de BIM, como en mi caso no lo estoy he seleccionado que no. 
A continuación se abre una ventana donde has de decir el tipo de archivo que vas a 
insertar ya sea un .DWG, IFC… en mi caso he seleccionado un IFC, ya que he convertido 
el modelo estructural de Revit en IFC, una vez esto se abre una ventana para 
seleccionar el archivo IFC deseado. 
A continuación adjunto una imagen de como se refleja el archivo IFC insertado en el 
software: 
 
Figura 58: IFC insertado en CypeCAD. 
Una vez insertado el archivo IFC se ve reflejado, como en la imagen de arriba, pasamos 
a introducir datos del proyecto. 
Si damos a la pestaña siguiente nos pedirá que insertemos la altura de cada planta, en 
el caso de que no se contenga esta información en el archivo, pero como mi archivo ya 
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contenía esa información no ha sido necesario añadir esta información ya que ha 
aparecido de forma automática. 
 
Figura 59: Altura de plantas del archivo IFC. 
Si seguimos dando a la pestaña de siguiente, esta vez pasaremos a las cargas del suelo 
de cada planta, que por defecto sale 1,96 kN/m2, el cual lo dejamos como esta. 
 
Figura 60: Cargas del suelo. 
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Continuando el proceso y dando en la pestaña siguiente, pasamos a la ventana de 
pilares donde nos refleja en color rojo todos los elementos a analizar en esta pestaña y 
además dará la información del pilar que ha sido añadida en el modelo estructural en 
mi caso al tratarse todos pilares de hormigón modelado in situ solo nos aparece un 
tipo de pilar, pero en el caso de tener más tipos aparecerían.  
 
Figura 61: Columnas del archivo IFC. 
El siguiente parámetro a analizar serán las losas, donde también aparece la 
información que ha sido añadida en el modelo estructural, en mi caso son suelos 
genéricos de 300mm de espesor, esta información está reflejada en la siguiente 
pestaña como vemos en la siguiente imagen: 
TFG: DETERMINAR EL FLUJO DE TRABAJO DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURAS CON 
METODLOGIA BIM. 
69 
 
 
Figura 62: Losas del archivo IFC. 
A continuación pasamos a decidir las propiedades de los materiales a utilizar como 
serian hormigo y acero, además también podemos añadir cargas debidas al viento o 
sismos, en mi caso no se han tenido en cuenta estos factores para facilitar el cálculo. 
 
Figura 63: Elección de los materiales. 
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Al dar aceptar nos aparecerá una ventana donde nos indica las normativas que se 
emplearan para el cálculo de la estructura. 
 
Figura 64: Normativas a utilizar en el cálculo. 
Al finalizar estos procesos en el cual se ha de introducir los datos pasamos a realizar el 
análisis, para realizar este análisis primero es necesario determinar el peso propio de la 
estructura y las cargas muertas, que como especifica el código técnico de edificación, 
al ser una viviendo será 2 KN/m2 en ambos casos. Una vez definidos los parámetros 
anteriormente mencionados, hemos de pasar a definir el tipo de cimentación que 
tenemos, en nuestro caso la planta baja tiene solera lo cual no lo contamos como 
cimentación estructural, pero la planta alta y la planta cubierta disponen de una 
cimentación tipo losa.  
Una vez introducido estos parámetros se realiza el cálculo el cual en un primer intento 
nos daba errores en las dimensiones del pilar y en el ancho de la losas los cuales eran 
200x350 mm y un ancho de losa de 15 m respectivamente, estos errores nos han dado 
debido a que el plano inicial cumple normativa de Ecuador. Posteriormente se han 
modificado estos parámetros para que este dentro de la normativa de España a: los 
pilares tienen dimensiones de 250x350 mm y las losas un ancho de 30m. Además las 
medidas de las zapatas estaban mal elaboradas y se han actualizado en el modelo con 
las medidas dadas por el software CypeCAD. 
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Figura 65: Planta baja con zapatas y carga añadida. 
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Figura 66: Planta alta con carga añadida y losa definida. 
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Figura 67: Planta cubierta con carga añadida y losa definida. 
A partir de aquí ya podemos realizar el cálculo de la estructura a través de las 
normativas que hemos especificado antes. Una vez realizado el análisis se nos abrirá 
una ventana con los elementos a modificar porque no cumplen normativa, se 
modifican estos elementos y se vuelve a realizar el análisis, si todo está correcto yendo 
a la ventana resultados nos dará un plano de planta de cada una de las plantas de la 
vivienda con la armadura pasiva necesaria. 
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Figura 68: Armadura de las zapatas. 
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Figura 69: Armadura de la losa de planta alta. 
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Figura 70: Armadura de la losa de planta cubierta. 
Una vez obtenido el resultado a partir de CypeCAD podemos sacar las mediciones de la 
armadura pasiva necesaria en kilogramos y planos en formato .dwg de cuadro de 
pilares y de cada planta con la armadura correspondiente. 
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Figura 71: Cuadro de pilares generado por CypeCAD. 
8.4 Mediciones. 
Para realizar las mediciones las podemos hacer mediante Revit a partir de tablas de 
planificación y cantidades como anteriormente se ha mencionado, también la 
podemos hacer mediante una aplicación de Revit llamada Medit, y por último la 
podemos sacar del CypeCAD.  
Para la realización de las mediciones de este proyecto hemos utilizado una 
combinación entre las tablas de planificación y cantidades para los volúmenes de 
hormigón a utilizar en cada pilar, cada zapata y cada losa. Por otro lado, hemos 
utilizado que CypeCAD nos da los kilogramos que se han de utilizar para cada 
elemento. 
Para elaborar las tablas de planificación y cantidades de Revit hemos tenido que 
escoger primero de todo el elemento a clasificar que en nuestro caso seria los pilares 
estructurales y las cimentaciones estructurales, seguidamente hemos de escoger en 
función de que parámetros queremos clasificar estos elementos, en nuestro caso 
hemos clasificado los pilares y las cimentaciones en función de su familia y tipo y de su 
volumen. 
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Figura 72: Tabla de cantidades de pilares estructurales con Revit. 
 
 
Figura 73: Tabla de cantidades de losas de cimentación en Revit. 
A partir de estas tablas hemos podido sacar los volúmenes correspondientes para 
poder realizar posteriormente el presupuesto. 
Como podemos observar esta parte de Revit se puede ir elaborando mientras se 
realiza el cálculo estructural. 
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Una vez realizado el cálculo estructural en CypeCAD podemos sacar de este la cantidad 
de acero en Kg que posteriormente hemos de introducir en el presupuesto, la ventaja 
de estas mediciones de CypeCAD es que nos da un archivo en formato .pdf el cual nos 
da mediciones de cuantía de obra. 
 
Figura 74: Cuantías de obra de CypeCAD. 
 
Figura 75: Cuantías de las zapatas. 
Una vez realizadas las mediciones podemos pasar a realizar el presupuesto. 
8.5 Presupuesto. 
Para la realización del presupuesto hemos escogido utilizar el software TCQ del 
instituto de tecnología de la construcción.  
Para la realización del presupuesto a partir de un modelo BIM podemos escoger dos 
vías para introducir las mediciones vía IFC o vía Excel. Pero para la realización de este 
trabajo al tratarse de un proyecto sencillo y para familiarizarnos más con el software 
TCQ optamos por introducir las unidades de obra  y las mediciones manualmente. 
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Para la realización del presupuesto desde cero con TCQ primero de todo es necesario 
abrir un nuevo proyecto en el cual es necesario asignar un nombre y una carpeta 
donde se tiene que guardar el proyecto, además se tiene que introducir un código 
aleatorio (el que queramos) en nuestro caso 00, la moneda a utilizar en el presupuesto 
y por ultimo una descripción de este.  
Una vez abierto el proyecto hemos de ir añadiendo capítulos a la carpeta que aparece 
con el nombre que le hemos asignado anteriormente, estos capítulos en nuestro caso 
son: planta baja, alta y cubierta. Además a estos capítulos les añadimos subcapítulos 
con los elementos necesarios en cada planta. 
 
Figura 76: Capítulos generados en TCQ. 
Una vez creados todos los capítulos y subcapítulos que nos interesan vamos 
introduciendo las partidas de obra a cada subcapítulo, estas partidas de obra se buscan 
a partir del banco de precios donde hemos de escoger el tipo de obra a realizar: 
edificación, obra civil, cimentación…, una vez escogido el tipo de obra se nos abren 
más carpetas con los diferentes elementos que consta una obra de ese tipo, y dentro 
de estos elementos estarían las partidas de obras y el precio unitario de esta, una vez 
introducida en nuestro capitulo colocaremos la medición que ha sido calculada 
anteriormente de esta partida de obra y al lado nos dará el precio total. 
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Figura 77: Pilares planta baja con unidades de obra. 
 
Figura 78: Zapatas planta baja  con unidades de obra. 
 
Figura 79: Pilares planta alta  con unidades de obra. 
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Figura 80: Losa planta alta con unidades de obra. 
 
 
Figura 81: Losa planta cubierta con unidades de obra. 
Una vez introducidas todas las partidas de obra con su correspondiente medición para 
cada capítulo, yendo a la pestaña de informe podemos generar diferentes informes, en 
mi caso se han generado informes del presupuesto detallado y del resumen del 
presupuesto. 
TFG: DETERMINAR EL FLUJO DE TRABAJO DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURAS CON 
METODLOGIA BIM. 
83 
 
 
Figura 82: Resumen del presupuesto. 
En los anejos está incorporado el presupuesto detallado.  
8.6 Planos. 
En este caso práctico se realizarán planos de: 
 Zapatas. 
 Armadura longitudinal. 
 Armadura transversal. 
 Cuadro de pilares. 
Para la realización de los planos y como se ha comentado anteriormente, en el 
apartado 6.1.2.1 de realización de la documentación gráfica de un proyecto de 
estructuras, se realizarán los planos a través del software Revit que nos proporciona 
una plantilla a la cual hemos de introducirle la vista que ha de reflejar. 
Como he comentado, en el apartado de CypeCAD, este nos genera unos archivos de 
forjados y pilares en formato .dwg, estos archivos .dwg los introduciremos en Revit en 
una vista diferente cada uno, ya que para la realización de planos mediante Revit es 
necesario tener una vista para cada plano a realizar. 
Primero de todo se ha de insertar los planos en Revit, para la realización de esto 
hemos de tener un archivo .dwg para cada uno de los dibujos generados por CypeCAD. 
Una vez insertados los archivos .dwg en Revit podemos arrastrarlos hasta nuestros 
planos que iremos generando. 
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Para la realización del plano en DIN A3 se ha tenido que crear un cuadro de rotulación 
nuevo en el cual se insertaran los planos. Para la elaboración de este cuadro se tiene 
que ir a nuevo en el cual he seleccionado cuadro de rotulación en el cual nos pide la 
medida del papel en el cual se imprimirá el plano, en este caso en DIN A3, a 
continuación, nos aparece la medida del papel a partir del cual se dibujar el cajetín. 
 
Figura 83: Plantilla DIN A3 generada en Revit. 
Una vez diseñado nuestra plantilla de cuadro de rotulación se procede a ir al 
navegador de proyectos a la ventana de planos y crear nuevo plano en el cual se 
insertará esta plantilla y posteriormente arrastrando las vistas al plano las podemos 
introducir. 
TFG: DETERMINAR EL FLUJO DE TRABAJO DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURAS CON 
METODLOGIA BIM. 
85 
 
 
Figura 84: Plano de cuadro de pilares. 
 
Figura 85: Plano de zapatas de planta baja. 
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Figura 86: Plano de armadura longitudinal planta alta. 
 
Figura 87: Plano de armadura longitudinal planta cubierta. 
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Figura 88: Plano de armadura transversal planta alta 
 
Figura 89: Plano de armadura transversal planta cubierta. 
TFG: DETERMINAR EL FLUJO DE TRABAJO DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURAS CON 
METODLOGIA BIM. 
88 
 
9. CONCLUSIONES. 
Para concluir el trabajo llegamos a diversas conclusiones las cuales se irán 
desarrollando a continuación: 
Al utilizar la metodología BIM se proporciona una mejor coordinación entre los 
agentes debido a que toda la información del proyecto está almacenada en el modelo 
y no en la cabeza de la persona encargada a realizar esta tarea. 
Al tener una mayor coordinación nos ayuda a detectar los errores con más antelación 
que en desarrollo actual y por lo tanto a menor tiempo de detección de problemas 
menor coste tendré resolver este problema. 
Las mediciones las podemos extraer del modelo, por lo tanto las mediciones serán 
bastante ajustadas lo que implica que el presupuesto será muy ajustado. 
Al utilizar esta metodología, y como se ha visto reflejado anteriormente, se pueden ir 
realizando diferentes tareas a la vez, con lo cual ahorramos tiempo al poder ir 
realizando estas diferentes tareas en paralelo, ya que si modificamos el modelo inicial 
hay diferentes tareas, realizadas en con el software del modelo inicial, que se 
modificaran automáticamente, lo que es una ventaja a no tener que ir cambiando 
manualmente como sería el caso del desarrollo actual. 
Por último, se ha de decir que la metodología BIM todavía le falta desarrollarse más ya 
que en el caso del CypeCAD al hacer modificaciones en este software no nos modifica 
el modelo, lo cual sería muy ventajoso si en algún futuro pudiera llegar a desarrollarse 
una  actualización como esta, ya que nos ahorraría mucho tiempo. 
En resumen la metodología BIM nos aporta una mejor coordinación entre los 
diferentes agentes que intervienen en un proyecto, un ahorro de tiempo al realizar 
modificaciones y una reducción de costes al tener las mediciones más ajustadas, pero 
también tiene los inconvenientes como la no actualización del modelo al realizar 
modificaciones en CypeCAD o la necesidad de tener ordenadores potentes para la 
descarga de los softwares BIM que se utilizaran en el proyecto. 
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